

	Cronograma de Pagamentos			
	Obra: Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q. Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA. Local: Aratiba - RS. Data Base do Cronograma: Março de 2019.			
ITEM:	TOTAL (R\$):	%	MÊS 1:	
			VALOR (R\$):	%
1.	R\$ 286.721,82	100,00%	R\$ 286.721,82	100,00%
TOTAL:	R\$ 286.721,82	100,00%	R\$ 286.721,82	100,00%
TOTAL ACUMULADO:	R\$ 286.721,82	100%	R\$ 286.721,82	100,00%