

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
DESCRIÇÃO	TEMPO DE EXECUÇÃO		TEMPO DE EXECUÇÃO		
	30 DIAS		45 DIAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	1.317,49	100%	R\$ -	0%
PISO EM CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO POLIDO	R\$	88.624,10	100%	R\$ -	0%
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>89.941,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>R\$</b>	<b>89.941,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>

**GIAN CARLOS CARDOZO**  
Engenheiro Civil

**GILBERTO LUIZ HENDGES**  
Prefeito Municipal